

**Dodatok č. 1**

k zmluva o dielo č. 4905.3060060DDV na realizáciu prác na stavbe  
**Chodník ul. Medená**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1. Objednávateľ:** **Mestská časť Košice – Barca**  
Sídlo: Abovská 32, 040 17 Barca  
Štatutárny zástupca: František Krištof – starosta MČ  
IČO: 00691003  
DIČ: 2021186838  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 0427702001/5600  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: František Krištof – starosta MČ  
technických: Imrich Bulko, zástupca starostu MČ
- 2. Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Registrácia:  
Zapísaná v obchodnom registri : Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel : Sa  
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 5025284698/0900  
IČO: 31651518  
IČ DPH: SK 2020490274  
Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
technických: Ing. Dušan Dvorčák, hl. stavbyvedúci

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia zmluvu o dielo číslo **4905.3060060DDV** takto :

**II.**

**V časti „Čl.V Termíny plnenia“  
Bod 5.1 doplňuje znenie :**

Zmena termínu zahájenia prác : 03/2014  
Zmena termínu ukončenia realizácie prác : 05/2014

III.

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Košice, dňa 25. 9. 2013

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

**p. František Krištof**  
starosta MČ

**Ing. Róbert Šinály**  
generálny/riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva

**Ing. Juraj Dančišín**  
obchodný riaditeľ  
a člen predstavenstva